

ปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ลำดับ	การดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	ประชุมชี้แจงแนวทางแก่สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑	พฤษภาคม ๒๕๖๙
๒	จัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพื่อนำไปยกร่างส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน และนำไปวิเคราะห์เพื่อจัดทำประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นในระดับต่างๆ ในส่วนที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๙
๓	จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (Plan Analysis) ทบทวนข้อมูล ปัญหา ความต้องการ เพื่อนำมายกร่างโครงการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ การอำนวยความสะดวก และการบริการประชาชน รวมถึงข้อมูลในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อนำมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และยกร่างส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน และนำไปวิเคราะห์เพื่อจัดทำประเด็น การพัฒนาท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ ในส่วนที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๙
๔	กลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้น (Screen/Consider) เพื่อรวบรวม ประมวลผลเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ และนำเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณเพื่อให้ความเห็น ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง แก้ไข เพื่อพิจารณาความถูกต้องของข้อมูล	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๙
๕	จัดทำหนังสือขออนุญาตหน่วยงานราชการ/เอกชน (กรณีขอใช้พื้นที่ เช่น กรม-ธนากรักษ์ วัด โรงเรียน ฯลฯ) เพื่อเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ก่อนจะนำโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนเพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๙
๖	แจ้งคณะกรรมการหมู่บ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) เพื่อส่งแผนพัฒนาหมู่บ้านให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง แล้วแต่กรณี	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๙
๗	จัดทำหนังสือแจ้ง “หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน” ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๙

ปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ลำดับ	การดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๘	ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง (สำนัก/กองทุกกอง) ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง ตรวจสอบโครงการพัฒนา/กิจกรรมที่เป็นหน้าที่และมีอำนาจดำเนินการได้หรือไม่อย่างไรแล้วจัดส่งให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามแบบ ผ.๐๒	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๙
๙	ประมวลผลข้อมูลและนำเสนอข้อมูลเพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง และหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง เพื่อเห็นชอบเบื้องต้นในการยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๙
๑๐	ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับสมบูรณ์ ส่งให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา แล้วนำไปสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นเพื่อปรับปรุง เพิ่มเติม แก้ไขเสนอแนะ ให้ความเห็น ตั้งข้อสังเกต ให้เกิดความสมบูรณ์ในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๙
๑๑	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๙



ผู้เสนอ

(นางสาวจีรภา แอนง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ



เห็นชอบ

(นางณิษกันต์ สุขหล้า)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง